
MITTEILUNGSVORLAGE

M/2014/0580

Beratungsfolge:

Schulausschuss

Termin

12.06.2019

Entscheidung

Kenntnisnahme

Öffentl.

Ö

Tagesordnungspunkt:



Förderprogramm "Gute Schule 2020"

Sachverhalt:

Durch die NRW-Landesregierung wurden den Kommunen aus dem kommunalen Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ Fördergelder für die Sanierung Modernisierung und den Ausbau der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Aus dem Förderprogramm erhält die Gemeinde Swisttal in den Jahren 2017 – 2020 jährlich 235.820,-- € (insgesamt 943.280,-- €).

Zur Umsetzung geeigneter Sanierungsmaßnahmen wurde von Schulausschuss und Rat der Gemeinde Swisttal eine Prioritätenliste mit nachfolgender zeitlicher Abfolge festgelegt:

- 2017 Fenstersanierung sowie Erneuerung der Eingangstüren des Neubaus an der Grundschule Heimerzheim.
- 2018 Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume (Physik und Biologie) der Sekundarschule Heimerzheim.
- 2019 Sanierung der Gymnastikhalle inkl. Umkleide und Toilettenanlage der Grundschule Odendorf.
- 2019 Sanierung des Schwingbodens der Dreifach-Sporthalle in Swisttal-Heimerzheim.
- 2020 Dach- und Fassadensanierung des Altbaus der Grundschule Buschhoven.

Inzwischen wurden die Maßnahmen aus 2017 und 2018 beendet. Die Kosten für die Sanierung der Fenster- und Türanlagen an der Grundschule Heimerzheim betrugen insgesamt 289.504,16 €. Für Umbau und Neu-Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume der Sekundarschule fielen Kosten in Höhe von rd. 300.133,71 € an (davon 59.772,52 € investiv für Einrichtungsgegenstände). Die Gesamtkosten der beiden Projekte lagen damit deutlich über den jährlich bereitgestellten Fördermitteln.

Die in 2019 geplanten Maßnahmen werden seitens Verwaltung, aufgrund einer ressourcensparenden Planung und Ausführung sowie zeitlich bedingter Abhängigkeiten wie der ausstehenden Genehmigung des Haushalts 2019/2020 in das Jahr 2020 verschoben. Im Einzelnen bilden folgende Gründe die Grundlage für die Entscheidung der Verwaltung:

- **Sanierung Gymnastikhalle Odendorf**

Aufgrund der auch baulichen Beeinträchtigung der Gymnastikhalle, im Zuge der anstehenden Schulerweiterung der Grundschule Odendorf (Ausbildung eines Flucht- und Rettungsweges) erscheint es sinnvoller, die in der Gymnastikhalle geplanten Arbeiten ebenfalls in 2020 umzusetzen. Hierdurch würde die Nutzungseinschränkung der Halle auf einen einzelnen Zeiträumen reduziert.

- **Sanierung Schwingboden Sporthalle Heimerzheim**

Für die Sanierung des Schwingbodens der Sporthalle Heimerzheim muss ein Zeiträumen von mindestens 4 Wochen eingeplant werden. Eine zeitgerechte Umsetzung der Arbeiten in den Sommerferien 2019 - ohne massive Beeinträchtigung des Schul- und Vereinssports - ist aufgrund der ausstehenden Haushaltsgenehmigung nicht realistisch. Eine alternativ angedachte Verschiebung der Arbeiten unter Einbeziehung der Herbstferien wurde von Seite der Sekundarschule sowie der SG Ollheim (als Hauptnutzer) abgelehnt.