
MITTEILUNGSVORLAGE

M/2014/0636

Beratungsfolge:

Planungs- und Verkehrsausschuss
Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschuss

Termin

05.09.2019
11.09.2019

Entscheidung

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Öffentl.

Ö
Ö

Tagesordnungspunkt:



Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes in Swisttal- Odendorf
- Neubau einer P&R /B+R-Anlage im südlichen Teil (2. Bauabschnitt)

Sachverhalt:

Ergänzend zur Mitteilungsvorlage im Planungs- und Verkehrsausschuss vom 15.05.2019, in dem die Ausschussmitglieder darüber informiert wurden, dass dem Fördergeber Nahverkehr Rheinland die Anpassung der Haushaltsmittel aufgrund der prognostizierten Kostensteigerung von ca. 30 % zum Haushaltsplan bekannt gegeben worden ist, ist zwischenzeitlich vom Fördergeber der Gemeinde der Bescheid über den förderunschädlichen Maßnahmenbeginn zugestellt worden, so dass mit der Maßnahme auch ohne eine abschließende Genehmigung des Förderantrages begonnen werden kann.

Im Weiteren wurden daraufhin seitens der Verwaltung mit den beauftragten Ingenieurbüros die Ausschreibungsunterlagen angepasst und fortgeschrieben. Die Umsetzung der Maßnahme ist nachstehend beschrieben wie folgt geplant:

Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen:

September 2019

Vergabe der Arbeiten:

- Sitzung Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschuss
- Ratssitzung

November 2019
Dezember 2019

Baubeginn:

März 2020

Für die Umsetzung der Maßnahme wird nach heutigem Planungsstand ein Zeitraum von 14 bis 16 Monaten eingeplant, so dass eine abschließende Fertigstellung für August 2021 angestrebt wird.